Sprint: Agencia de Banquetes Trois Delices

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
L01										
Implementar sistema de inicio de sesión	5	Development Team	Pendiente	4						
Crear interfaz de usuario para inicio de sesión	2	Development Team	Pendiente	3						
D01										
Desarrollar gráficos iniciales de ventas	4	Development Team	Pendiente	5						

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
Configurar visualización de órdenes aprobadas y pendientes	3	Development Team	Pendiente	3						
B01										
Registrar cada movimiento del usuario	3	Development Team	Pendiente	2						
E01										
Realizar pruebas generales de funcionamiento	2	Scrum Master	Pendiente	2						
Evaluar aspectos de usabilidad	4	Development Team	Pendiente	4						
Identificar y corregir errores de programación	3	Development Team	Pendiente	4						
C01										

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
Presentación de la interfaz a los directivos para su valoración	2	Development Team	Pendiente	2						

Total: 30 puntos de historia